

Nº Ordem	Nº PROPOSTA	EMPRESA	ENUNCIADO DO ORÇAMENTO	CONSULTOR	CUSTO	DATA EMISSÃO	PRAZO ENTREGA	DATA CONCLUSÃO	NÚMERO PEDIDO	STATUS
1	PL 01-2017 RFS	SIPAR	ELABORACIÓN DE RONDAS LUDUEÑA	Scherer	6.400,00	16/3/17				CONCLUIDO
2	PL 01-2017 ELS		CURSO MANUTENÇÃO PREVENTIVA MOTORES CC	Elson	11.482,00	27/5/17				CONCLUIDO
3	PL 01-2017 UCS		CONSULTORIA MANUTENÇÃO LA PRESA			4/4/17				
4	PL 01-2017 IBN	SAHAGUN	CONSULTORIA MANUTENÇÃO SAHAGÚN			17/8/17				CONCLUIDO
5	PL 02-2017 ELS	CHA	VISITA TÉCNICA UNIDADE CHARQUEADAS NF 2017_08	Elson		27/3/17				
6	PL 02-2017 RFS	GG	ELABORAÇÃO MANUAL DE MANUTENÇÃO GERDAU	Scherer		7/1/17		SUSPENSO		CANCELADO
7	PL 03-2017 ELS		AVALIAÇÃO ROTINAS LINHAS DE INSPEÇÃO NDT's	Elson		3/7/17				
8	PL 03-2017 RFS	CHA	AVALIAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DA ACIARIA DA GERDAU CHARQUEADAS	Elson, Scherer		10/4/17				CONCLUIDO
9	PL 04-2017 RFS	CHA	ORGANIZAÇÃO LISTA DE MATERIAIS DA GERDAU CHARQUEADAS	Scherer		4/7/17				CONCLUIDO
10	PL 05-2017 ELS	CHA	AVALIAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DA LAMINAÇÃO DA GERDAU CHARQUEADAS	Elson, Scherer		7/7/17				CONCLUIDO
11	PL 06-2017 ELS	CHA	REVISÃO DOS PLANOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS TRANSFORMADORES DO FEA E FORNO PANELA	Elson		11/8/17				CONCLUIDO
12	PL 07-2017 ELS	CHA	ACOMPANHAMENTO PARADA MOTOR DO BLOOMING	Elson		6/10/17			4508667303	CONCLUIDO
13	PL 08-2017 ELS	CHA	CONSULTORIA EM ATIVIDADES DE TERMOGRAFIA E VIBRAÇÃO	Paim		9/10/17				CONCLUIDO
14	PL 05-2017 RFS		CONTROLE INICIAL DECANTADOR E QUEIMADORES			16/11/17			4508667316	CONCLUIDO
15	PL 09-2017 ELS	SIPAR	CONSULTORIA MANTENIMIENTO MOTORES CORRENTE CONTINUA	Elson		27/11/17				CONCLUIDO
16	PL 01-2018 RFS	CHA	REESTRUTURAÇÃO TÉCNICA, DOCUMENTAL E FUNCIONAL DAS OFICINAS DE GAIOLAS AEP	Scherer, Elson		4/1/18				CANCELADO
17	PL 02-2018 ELS	CHA	COMPLEMENTAÇÃO PROPOSTA "PL 07-2017 ELS ACOMPANHAMENTO PARADA MOTOR DO BLOOMING"	Elson		19/1/18				CONCLUIDO
18	PL 03-2018 ELS	CHA	BALANCEAMENTO VENTILADOR CAPTAÇÃO DE PÓ	Paim		24/1/18			3005046124	CONCLUIDO
19	PL 04-2018 IBN	SAHAGUN	CONSULTORIA MANTENIMIENTO SAHAGÚN			1/2/18		Aguardando		
20	PL 05-2018 RFS	URS	ELABORAÇÃO LOCAIS DE INSTALAÇÃO E PLANOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO PÓRTICO DA LOGÍSTICA DA URS	Scherer, Elson		21/2/18			3005139521	CONCLUIDO
21	PL 06-2018 RFS	URS	AVALIAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DA UTILIDADES DA GERDAU RIOGRANDENSE	Elson		21/2/18				CANCELADO
22	PL 07-2018 ELS		MAPEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE ATIVOS DAS EMPRESAS GLP			1/3/18				
23	PL 08-2018 ELS	CHA	BALANCEAMENTO VENTILADOR 2 CAPTAÇÃO DE PÓ E TREINAMENTO OPERADORES	Paim		2/3/18			3005124335	CONCLUIDO
24	PL 09-2018 ELS	CHA	REVISÃO DOS PLANOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS TRANSFORMADORES DO FEA E FORNO PANELA	Elson		14/3/18				CONCLUIDO
25	PL 10-2018 ELS	CHA	CONTROLE INICIAL MANIPULADOR MOTANK, ROBÔ LIMPEZA, ROBÔ INSPEÇÃO EBT e RINSAGEM PANEAS	Scherer, Elson		24/4/18			3005243775	EM EXEC
26	PL 11-2018 ELS	PINDA	AVALIAÇÃO INICIAL DOS PLANOS DE MANUTENÇÃO PLANEJADA LAMINADOR 3 PINDAMONHANGABA	Elson, Scherer		14/5/18		Aguardando		EM APROV
27	PL 12-2018 RFS	URS	CONTROLE INICIAL SISTEMA EXAUSTÃO DUCON E SISTEMA EXTRAÇÃO DE VAPORES DO FORNO DE CHUMBO	Scherer, Elson		28/5/18			3005249346	CONCLUIDO
28	PL 13-2018 RFS	URS	CONTROLE INICIAL LINHA DE GALVANIZAÇÃO DE ARAME DA TREFILA 2	Scherer		28/5/18		Aguardando	3005249307	APROVADO
29	PL 14-2018 ELS	URS	REVISÃO DOS PLANOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO FORNO DE REAQUECIMENTO DO LAMINADOR 3 DE PINDA	Scherer		28/5/18		Aguardando	3005284293	CANCELADO
30	PL 15-2018 RFS	CHA	CONTROLE INICIAL FORNO CAMPÂNULA 31.300 - AÇOS ESPECIAIS CHARQUEADAS	Scherer, Elson		1/6/18			3005269034	CONCLUIDO
31	PL 16-2018 ELS	CHA	BALANCEAMENTO VENTILADOR CAPTAÇÃO DE PÓ	Paim		5/7/18			3005293826	CONCLUIDO
32	PL 17-2018 RFS	CHA	PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO PARADA AÇOS ESPECIAIS PIRATINI DEZ2018-JAN2019	Scherer		2/8/18				CANCELADO
33	PL 18-2018 ELS	CHA	CONSULTORIA PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS	Elsom		13/9/18			3005528893	CONCLUIDO
34	PL 19-2018 RFS	VOTORANTIM	CONSULTORIA PARA MELHORIAS LAMINADOR VOTORANTIM ARGENTINA	Scherer, Elsom		11/10/18				CANCELADO
35	PL 20-2018 ELS	URS	CONTROLE INICIAL SISTEMA AR COMPRIMIDO PURGA COJETS ACIARIA RIOGRANDENSE	Elson, Scherer		31/10/18			3005491369	CONCLUIDO
36	PL 21-2018 ELS	CHA	CONTROLE INICIAL SISTEMA DE CONTINGÊNCIA DE EFLUENTES AEP	Scherer, Elsom		29/11/18			3005562455	CONCLUIDO
37	PL 22-2018 ELS	CHA	CONTROLE INICIAL ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS ETE-C2	Scherer, Elson		29/11/18			3005562455	CONCLUIDO

38	PL 01-2019 RFS	URS	REVISÃO DOS PLANOS DE LUBRIFICAÇÃO DO FORNO DA LAM1 GERDAU RIOGRANDENSE	Scherer	3.840,00	30/1/19			3005690116	CONCLUÍDO
39	PL 02-2019 ELS	CHA	COMPLEMENTAÇÃO SERVIÇOS CONTROLE INICIAL FORNO CAMPÂNULA 31.300 - AÇOS ESPECIAIS CHARQUEADAS	Scherer, Elson	1.440,00	15/2/19			3005681030	EM APROV
40	PL 03-2019 RFS	URS	CONTROLE INICIAL DO RETROFIT DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO ADM URS	Scherer, Elson	4.800,00	15/2/19			3005766140	CONCLUÍDO
41	PL 04-2019 RFS	CHA	Organização de Documentação para I2 Portal do Forno 10440 AEP	Scherer, Elson	5.120,00	6/3/19			3005692109	CONCLUÍDO
42	PL 05-2019 RFS	URA	REVISÃO PLANOS DE PREVENTIVA ENFAIXAMENTO LAM 2 URS	Scherer	3.200,00	12/3/19				CANCELADO
43	PL 06-2019 ELS	CHA	TREINAMENTO LISTA TÉCNICA DE MATERIAIS	Scherer, Elson	2.240,00	18/3/19				CANCELADO
44		PINDA	REVISÃO PLANOS DE PONTES ROLANTES PINDAMONHANGABA		12.800,00	26/3/19			3005710537	
45	PL 07-2019 RFS	CHA	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO IPI GERDAU CHARQUEADAS	Scherer	3.840,00	2/4/19			3005730667	CONCLUÍDO
46	PL 08-2019 ASK	DIV	CONSULTORIA PARA FORNOS DE ACIARIA DA UNIDADE GERDAU DIVINÓPOLIS	Sérgio		11/4/19			3005774362	
47	PL 09-2019 RFS	CHA	CONTROLE INICIAL FORNO DE ESFEROIDIZAÇÃO GERDAU CHARQUEADAS	Scherer, Elson	11.520,00	8/4/19				EM APROV
48	PL 10-2019 ASK	DIV	AVALIAÇÃO FORNO DA ACIARIA DE DIVINÓPOLIS		16.000,00	15/4/19			3005774362	
49	PL 11-2019 RFS	CHA	REVISÃO LISTA MATERIAIS PARA RETORNO IPI GERDAU CHA	Scherer	2.560,00	17/4/19			3005751266	CONCLUÍDO
50	PL 11-2019 ASK	CHA	RCM - MECANISMO DE CONTROLE DE NIVEL DE AÇO NO MOLDE LINGOTAMENTO CONTÍNUO	Angelo	16.480,00	2/5/19	28/02/2020		3005932825	EM EXEC
51	PL 12-2019 RFS	CHA	ANÁLISE DE CONFIABILIDADE DOS COMPRESSORES DE VÁCUO DO DESGASEIFICADOR DA ACIARIA	Scherer, Elson	8.960,00	8/5/19			3005815099	CONCLUÍDO
52	PL 13-2019 ELS	URS	IMPLANTAÇÃO NO SAP DOS PLANOS DE LUBRIFICAÇÃO DO FORNO LAM 1 GERDAU RIOGRANDENSE	Elson	2.400,00	9/5/19			3005825651	CONCLUÍDO
53	PL 14-2019 RFS	LAM	PLANOS MECANICO E LUBRIFICAÇÃO SAIDA DE BOBINAS LAM 1	Scherer	8.000,00	9/5/19	15/04/2020		3005813701	APROVADO
54	PL 15-2019 ELS	CE	AVALIAÇÃO LOCAIS DE INSTALAÇÃO DA GERDAU CEARENSE	Elson	9.547,00	20/5/19				
55	PL 16-2019 RFS	CHA	CONTROLE INICIAL GAIOLAS 4 e 5 LAM 1 GERDAU CHA	Scherer, Elson	10.560,00	23/5/19			3005930969	CONCLUÍDO
56	PL 17-2019 RFS	URS	CONTROLE INICIAL BRAÇOS DE CARGA AQUECEDORES DE PANEAS ACIARIA URS	Scherer, Elson	4.100,00	24/5/19			3005863591	CONCLUÍDO
57	PL 18-2019 RFS	CHA	CADASTRO DE MATERIAIS NO SISTEMA GME DA USINA GERDAU CHARQUEADAS	ELSON		31/5/19				CANCELADO
58	PL 19-2019 RFS	URS	REVISÃO DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DA UTILIDADES DA USINA GERDAU CHARQUEADAS	ELSON	3.840,00	4/6/19				CANCELADO
59	PL 20-2019 RFS	URS	CONTROLE INICIAL SIST. ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA T1 URS	SCHERER, ELSON	3.040,00	4/6/19			3005863463	CONCLUÍDO
60	PL 21-2019 ASK	CHA	ANÁLISE DE CONFIABILIDADE SIST. EXTRATOR ENDIREITADOR LINGOTAMENTO CONTÍNUO CHARQUEADAS	ANGELO	15.840,00	20/6/19	31/01/2020		3005928691	EM EXEC
61	PL 22-2019 ELS	CHA	COMPLEMENTAÇÃO PMP E LISTA TÉCNICA DAS BOMBAS DE VÁCUO ACI - CHARQUEADAS	ELSON	4.160,00	20/8/19				
62	PL 23-2019 ASK	CHA	ANÁLISE SIST. ACIONAMENTO ROLOS FORNO 31.200. CONSULTORIA P/ RECUPERAÇÃO OU COMPRA REDUTOR	ANGELO	8.160,00	4/9/19			3005969134	EM EXEC
63	PL 24-2019 ARS	CHA	ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA I2 PORTAL DO DESBASTE DA LAM1	ARCEDINO	7.840,00	4/9/19				CANCELADO
64	PL 25-2019 RFS	CHA	CONTROLE INICIAL CINTADEIRA DE AMARRAÇÃO SUND BIRSTA LINHA 3 –TRANS MEC	SCHERER, ELSON	3.520,00	18/10/19	20/02/2020		3006076204	EM EXEC
65	PL 26-2019 ELS	CHA	ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE BLOQUEIO DOS PAINÉIS DA L1	ELSON	2.400,00	25/10/19	10/11/2019		3006055567	EM EXEC
66	PL 27-2019 RFS	URS	CONTROLE INICIAL SISTEMA DE DESPOEIRAMENTO A SECO DO TRITURADOR DE SUCATA SHRADDER	SCHERER, ELSON	12.320,00	28/10/19			3006052522	CONCLUÍDO
67	PL 28-2019 RFS	CHA	CONTROLE INICIAL SISTEMA DE DESPOEIRAMENTO JATO DE GRANALHA DA TRAFILA DALHAUS DA T MEC	SCHERER, ELSON	5.120,00	12/12/19	13/01/2020		3006124393	CONCLUÍDO
68	PL-01-2020-ELS		CURSO MANTENIMENTO PREVENTIVO MOTORES DE CORRENTE CONTÍNUA	ELSON	10.000,00	10/1/20				
69	PL-02-2020-ARS	CHA	ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA I2 PORTAL DAS GAIOLAS LAMINAÇÃO	ARCEDINO	13.920,00	28/1/20				EM EXEC
70	PL-03-2020-ASK	CHA	ANÁLISE DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DA BARRA FALSA DO VEIO 2	ANGELO	1.120,00	6/2/20				APROVADO
71	PL-04-2020 ELS	CHA	CONTROLE INICIAL CÂMARA DE ESCÓRIA FORNO ELÉTRICO ACIARIA CHA	SCHERER, ELSON	2.880,00	7/2/20			3006208218	EM APROV
72	PL-05-2020 ELS	CHA	CONTROLE INICIAL REFORMA SUBESTAÇÃO SE-02 ACIARIA CHA	SCHERER, ELSON	8.160,00	7/2/20	25/03/2020		3006208211	APROVADO
73	PL-06-2020 ELS	CHA	CONTROLE INICIAL CIRCOFLUX LINHAS 1 E 3 DA TM CHA	SCHERER, ELSON	6.720,00	10/3/20	04/05/2020		3006270924	APROVADO
74	PL-07-2020 RFS	URS	CONTROLE INICIAL AQUECEDORES DE PANEAS 1 E 3 ACIARIA URS	SCHERER, ELSON	4.480,00	4/3/20	20/04/2020		3006250037	APROVADO

EM APROV
APROVADO
EM EXEC
EM VALID
CONCLUIDO
CANCELADO